

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024



3E69ADC3D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3E69ADC3D1>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Khadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Pelaksanaan Manajamen Risiko Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajamen Risiko BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Tujuan dari penilaian risiko ini adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien. Penilaian risiko tersebut terdiri dari identifikasi dan analisis risiko terhadap tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.

Akhir kata, BP2D Provinsi Jawa Barat akan selalu mendukung pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur Pengelolaan Risiko, dan penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko di Perangkat Daerah.

Mengetahui,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

LINDA AL AMIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda



3E69ADC3D1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 1

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Ruang Lingkup..... 2

BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 3

 A. Kondisi Lingkungan Pengendalian 3

 B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 4

BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 5

 A. Penetapan Konteks/Tujuan 5

 B. Hasil Identifikasi Risiko..... 6

 C. Hasil Analisis Risiko 31

 D. Pengendalian yang Sudah di lakukan 39

 E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan 41

BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAS RANCANGAN RTP 42

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN 43

BAB VI PENUTUP 44



3E69ADC3D1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Lingkungan Pengendalian4

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Urusan Operasional BP2D Provinsi Jawa Barat5

Tabel 3. 2 Penetapan Konteks Risiko Perangkat Daerah (Form 2b)8

Tabel 3. 3 Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah15

Tabel 3. 4 Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko (Form 4)33

Tabel 3. 5 Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Daerah37

Tabel 3. 6 Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas (Form 5).....38

Tabel 3. 7 Penilaian atas kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) Form 740

Tabel 4. 1 Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan
Pengendalian yang Dibangun (Form 8).....42

Tabel 5. 1 Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern
yang Dibutuhkan (Form 9)43



3E69ADC3D1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Skala Dampak Risiko dalam 5 Skala 31

Gambar 3. 2 Skala Probabilitas Risiko dalam Skala 5..... 32

Gambar 3. 3 Matriks Analisis Risiko dalam Skala 5 32



3E69ADC3D1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat 5 (lima) unsur SPIP, yakni lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Didalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah harus merumuskan pendekatan Manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengubah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964-Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur tersebut, dalam rangka pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko maka dibutuhkan pedoman pengelolaan risiko sebagai upaya mendukung pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Gubernur tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen pengelolaan risiko sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian perangkat daerah menjadi secara efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);



3E69ADC3D1

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 700/Kep.231-Inspt/2022 tentang Penilai mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan penilaian risiko pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat adalah:

- Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat
- Mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penyusunan penilaian risiko pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat adalah:

- Memberikan gambaran profil risiko pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat;
- Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas, fungsi, program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat;
- Memberikan saran masukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dan pimpinan lainnya mengenai penanganan risiko dan pengendalian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat;
- Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.



3E69ADC3D1

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Pimpinan dan pegawai Instansi Pemerintah memiliki sikap perilaku yang positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen bersih. Pimpinan Instansi Pemerintah harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan Instansi Pemerintah menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi / kemampuan pegawainya dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia yang baik. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kepemimpinan yang kondusif yang mendukung pengendalian intern yang efektif. Struktur organisasi Instansi Pemerintah dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. Instansi Pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Urusan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian oleh Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Perigendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat melalui *Control Environment Evaluation* (CEE) diperoleh gambaran sebagai berikut.



3E69ADC3D1

Tabel 2. 1 Pemetaan Lingkungan Pengendalian

No.	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan pada Tabel 2.1 di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kondisi lingkungan yang termasuk ke dalam kategori memadai. Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif merupakan unsur paling penting untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat berusaha menciptakan Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat lakukan adalah dengan meningkatkan perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dimana APIP telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Perbaikan lainnya ialah pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tingkatannya, proses pendelegasian tersebut dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan organisasi. Dibutuhkan rencana perbaikan pada kepemimpinan yang kondusif dalam menindaklanuti hasil evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian internal.



3E69ADC3D1

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Jawa Barat bahwa pelaksanaan penilaian Risiko meliputi beberapa proses, diantaranya: penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, dan analisis risiko. Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan operasional (kegiatan) termasuk Pengelolaan Risiko SPBE sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Rencana tindak pengendalian yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ialah berdasarkan Indikator Kinerja Urusan Starategis Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi-Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 di bawah ini.

Visi:

“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”

Misi:

- Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
- Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
- Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan, berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Urusan Strategis serta Indikator Kinerja Urusan Operasional BP2D Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Urusan Operasional BP2D Provinsi Jawa Barat

No.	Uraian Sasaran Strategis / Operasional	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kekayaan Intelektual yang terlindungi, Kematangan Inovasi Daerah dan Informasi Publik Bidang Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
		Persentase Kekayaan Intelektual yang terlindungi
		Persentase Kematangan Inovasi Daerah
		Persentase Informasi Publik Bidang Kelitbangan
2	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan



No.	Uraian Sasaran Strategis / Operasional	Indikator Sasaran
3	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu
		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu
4	Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan yang Berkualitas	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan Ketentuan
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum dan Kearsipan
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum dan Kearsipan
		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar
6	Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar
7	Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar
8	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terfasilitasi	Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan
		Persentase permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah yang Terlayani Tepat Waktu
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang Terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)

B. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuan strategis Daerah Provinsi Jawa Barat, tujuan strategis BP2D Provinsi Jawa Barat, dan tujuan operasional (kegiatan) di lingkungan BP2D Provinsi Jawa Barat. Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan: mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

a. Risiko Strategis

Risiko Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat adalah risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam ketercapaiannya tujuan BP2D Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan



Provinsi Jawa Barat. Dari hasil telaah risiko strategis yang berdasarkan tujuan atau sasaran BP2D Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut.



3E69ADC3D1

Tabel 3. 2 Penetapan Konteks Risiko Perangkat Daerah (Form 2b)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Peningkatan Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan										
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kekayaan Intelektual yang terlindungi, Kematangan Inovasi Daerah dan Informasi Publik Bidang Kelitbangan	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Kompetensi SDM yang ada, belum memenuhi semua kepakaran yang dibutuhkan	RSO.24.36.04.01	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Formasi kepakaran yang dibutuhkan belum terisi	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan kelitbangan tidak bisa diselenggarakan maksimal secara mandiri	BP2D Provinsi Jawa Barat
				Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kajian Perangkat Daerah	RSO.24.36.04.02	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kebijakan mengenai pengalokasian anggaran	Eksternal	UC	Tidak semua usulan kajian dari Perangkat Daerah bisa dilaksanakan	BP2D Provinsi Jawa Barat
				Kegagalan prosedur kerja (kebijakan, SOP, dan pedoman) sebagai pengendalian risiko	RSO.24.36.04.03	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada prosedur kerja - Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan	Internal	C	Hasil penelitian tidak sesuai dengan standar dan jadwal yang direncanakan	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						terhadap prosedur kerja				
			Usulan kajian dari Perangkat Daerah tidak mendukung isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat	RSO.24.36.04.04	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Personil yang ditugaskan mewakili Perangkat Daerah untuk mengajukan usulan kajian tidak menguasai kebutuhan kajian Perangkat Daerahnya	Eksternal	UC	Kajian yang dilaksanakan tidak mendukung isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan	RSO.24.36.04.05	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Anggaran yang terbatas untuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan - Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia sudah	Internal	C	BP2D belum menjalankan Kelitbangan yang ideal sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
							habis masa manfaatnya				
		2	Persentase Kekayaan Intelektual yang terlindungi	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi pengajuan pendaftaran HaKI dan Paten	RSO.24.36.04.06	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kebijakan mengenai pengalokasian anggaran	Eksternal	UC	Usulan pengajuan pendaftaran HaKI dan Paten tidak dapat semua difasilitasi	Pengusul HaKI dan Paten
				Administrasi yang dikumpulkan kurang lengkap	RSO.24.36.04.07	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengusul kurang memahami evidence yang diperlukan	Eksternal	UC	Waktu pengusulan pengajuan menjadi lama	BP2D Provinsi Jawa Barat
				Sarana dan Prasarana penunjang kurang memadai	RSO.24.36.04.08	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Anggaran yang terbatas untuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian	Internal	C	Menghambat kegiatan HaKI dan Paten	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						dan pengembangan - Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia sudah habis masa manfaatnya				
			SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.09	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum memiliki tenaga ahli untuk penilaian Kekayaan Intelektual	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan HaKI dan Paten kurang maksimal	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Keterbatasan narasumber yang memahami tentang Hak Cipta dan Hak Paten	RSO.24.36.04.10	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tidak ada regenerasi	Eksternal	UC	Menghambat kegiatan HaKI dan Paten	BP2D Provinsi Jawa Barat
			SOP yang dilaksanakan secara terbatas (pembinaan, pendampingan, dan monev)	RSO.24.36.04.11	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada prosedur kerja - Kurangnya	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan HaKI dan Paten kurang maksimal	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
							pemahaman pelaksana kegiatan terhadap prosedur kerja				
		3	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Perubahan regulasi	RSO.24.36.04.12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penciptaan inovasi digital harus seizin Kemenpan untuk penganggarannya	Eksternal	UC	Berkurangnya inovasi yang dihitung dalam kematangan inovasi daerah	BP2D Provinsi Jawa Barat
				SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.13	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum memiliki pegawai yang kompeten untuk penilaian kematangan inovasi daerah	Internal	C	Pelaksanaan perhitungan kematangan inovasi daerah kurang maksimal	BP2D Provinsi Jawa Barat
				SOP yang dilaksanakan secara terbatas (pembinaan, pendampingan, dan monev)	RSO.24.36.04.14	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada prosedur kerja - Kurangnya pemahaman	Internal	C	Pelaksanaan perhitungan kematangan inovasi daerah kurang maksimal	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
							pelaksana kegiatan terhadap prosedur kerja				
		4	Persentase Informasi Publik Bidang Kelitbangan	Terbatasnya kontributor yang memasukkan tulisannya ke CR <i>Journal</i> dan Buletin PETIK IPTEK	RSO.24.36.04.15	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Akreditasi CR <i>Journal</i> masih SINTA 5 - Artikel yang telah dipublikasikan pada CR <i>Journal</i> tidak bisa dipublikasikan kembali di Buletin PETIK IPTEK - Terbenturnya regulasi dengan Hasil Kerja Minimum (HKM) Peneliti	Internal	C	- Menghambat jadwal penerbitan CR <i>Journal</i> dan Buletin PETIK IPTEK	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
				Terbatasnya <i>reviewer</i> dengan berbagai <i>scope</i>	RSO.24.36.04.16	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbenturnya dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri tentang pengaturan <i>reviewer</i> jurnal	Eksternal	UC	Reputasi jurnal masih rendah	BP2D Provinsi Jawa Barat



b. Risiko Operasional

Risiko operasional BP2D Provinsi Jawa Barat adalah risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian-kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan di BP2D Provinsi Jawa Barat. Identifikasi risiko yang dilakukan pada setiap kegiatan yang ada di BP2D Provinsi Jawa Barat. Dari 11 kegiatan yang dilaksanakan BP2D Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 diidentifikasi ada 45 uraian risiko operasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	Pemantauan dan evaluasi	Proses pemantauan dan evaluasi belum efektif	ROO.23.36.04.01	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Belum memiliki SOP pemantauan dan evaluasi	Internal	C	Hasil evaluasi dan pemantauan belum memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Perencanaan	Ketidakselarasan penyusunan kegiatan BP2D dengan RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Barat	ROO.23.36.04.02	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	SDM kurang memahami substansi RPJMD dan RKPD	Internal	C	Kegiatan yang dilaksanakan BP2D tidak mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Perencanaan	Rencana Umum Pengadaan tidak diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sejak awal Tahun Anggaran berjalan	ROO.23.36.04.03	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	- Kurangnya pemahaman pegawai terkait penggunaan aplikasi SIRUP - Terjadinya error pada aplikasi SIRUP	Internal/ Eksternal	C/UC	Tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk paket swakelola maupun penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Perencanaan	Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru	ROO.23.36.04.04	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Peraturan yang lama sudah tidak relevan dengan keadaan di lapangan	Eksternal	UC	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan terhambat dikarenakan pegawai belum memahami terkait regulasi/peraturan perundang-undangan yang baru	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungja waban	Informasi dalam Laporan Kinerja tidak akurat dan tidak update	ROO.23.36.04.05	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Tidak memiliki formulasi standar untuk menghitung capaian kinerja yang dilaporkan tepat waktu	Internal	C	Laporan yang disajikan tidak bisa dijadikan alat evaluasi kinerja	BP2D Provinsi Jawa Barat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu - Persentase Laporan	Pertanggungja waban	Kesalahan dalam mengklasifikasika n akun pada laporan keuangan	ROO.23.36.04.06	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Adanya perbedaan akun pada klasifikasi barang daerah dan akun koding DPA SIPD	Eksternal	UC	Laporan Keuangan Organisasi tidak akurat	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Pelaporan	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	ROO.23.36.04.07	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Terdapat data aset yang belum akurat seperti Buku Aset, Berita Acara Stock Opname dll	Internal/Eksternal	C/UC	Dampak internal : Monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada Program/Kegiatan/Sub kegiatan tidak terlaksana sebagai mestinya Dampak Eksternal : Penyerahan Laporan Keuangan kepada Pengampu yaitu Bidang Aklap BPKAD mengalami keterlambatan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlambat diserahkan kepada BPK	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungja waban	Kesalahan pendistribusian gaji dan tunjangan ke pegawai	ROO.23.36.04.08	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Terdapat data pegawai yang sama pada OPD yang berbeda di lingkungan Pemprov Jabar pada sistem di BJB sehingga salah input transfer gaji dan tunjangan	Eksternal	UC	Hak pegawai tidak tersampaikan dengan baik, mengakibatkan kinerja menurun	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pertanggungja waban	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat dibayarkan	ROO.23.36.04.09	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	- Kekurangan anggaran pada salah satu kodering belanja pegawai misal kodering Pph atau pembulatan - Keputusan dari Kemendagri yang terlambat	Internal/Eksternal	C/UC	Hak pegawai terlambat dibayarkan sehingga kinerja pegawai menurun	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaporan	Pelaporan keuangan dan pelaporan output kinerja tidak selaras	ROO.23.36.04.10	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum diajukan pembayaran sehingga belum ada realisasi keuangan	Internal	C	Kinerja Organisasi tidak dapat terukur dengan tepat dan akurat	BP2D Provinsi Jawa Barat
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	Perencanaan	Belum ada kebijakan mengenai standar kompetensi	ROO.23.36.04.11	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Tidak adanya rujukan untuk meningkatkan standar kompetensi	Eksternal	UC	Kurang pahamnya pegawai akan indikator kinerja jabatan yang harus dicapai	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat
		Sesuai dengan Ketentuan	Perencanaan	Belum disusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	ROO.23.36.04.12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Belum dilaksanakan tindak lanjut pengembangan kompetensi	Internal	C	Tidak teridentifikasi gap kompetensi antar pegawai	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaporan	DUPAK yang diusulkan tidak sesuai kriteria kelengkapan datanya	ROO.23.36.04.13	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Pengusulan DUPAK yang waktunya terlalu mendesak dikarenakan pelantikan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan	Eksternal	UC	Tidak dapat diajukan untuk melakukan penilaian angka kredit	Jabatan Fungsional yang dibina oleh BP2D Provinsi Jawa Barat (Peneliti, Analis Kebijakan)
			Perencanaan	Jenis diklat yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai	ROO.23.36.04.14	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Diklat saat ini tidak dikaitkan dengan analisis jabatan	Eksternal	UC	Tidak teridentifikasi gap kompetensi antar pegawai	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pemantauan dan evaluasi	Kurangnya pemahaman pegawai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya	ROO.23.36.04.15	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kurang adanya pengawasan dalam penegakan disiplin	Internal	C	Tidak teridentifikasi gap kompetensi antar pegawai	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pertanggungjawaban	Narasumber Kegiatan Workshop/Bimtek/ Diklat	ROO.23.36.04.16	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Narasumber memiliki jadwal yang sama	Eksternal	UC	Tidak dapat terselenggaranya kegiatan	BP2D Provinsi Jawa Barat

Laporan Penilaian Risiko Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

21



3E69ADC3D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3E69ADC3D1>

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Berhalangan untuk Hadir		Daerah/ Sekretaris	dengan kegiatan yang lain			Workshop/Bimtek/Diklat pegawai	
			Pemantauan dan evaluasi	Peserta tidak memahami materi workshop/ Diklat/ PKS	ROO.23.36.04.17	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kurikulum diklat yang tidak sesuai dengan kaidah/referensi terbaru	Internal	C	Tidak teridentifikasi gap kompetensi antar pegawai	Pegawai BP2D Provinsi Jawa Barat
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum dan Kearsipan	Pertanggungjawaban	Administrasi pertanggungjawaban belanja tidak tertib	ROO.23.36.04.18	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Pelaksana tugas tidak tertib administrasi	Internal	C	Tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk paket swakelola maupun penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Perencanaan	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	ROO.23.36.04.19	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kekurang pahaman pegawai mengenai wawasan pengadaan barang dan jasa	Internal	C	Terhambatnya proses pengadaan barang/jasa oleh penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan evaluasi	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	ROO.23.36.04.20	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Adanya kesalahpahaman antara penyedia barang dengan pejabat pemesan	Eksternal	UC	Terhambatnya proses pengadaan barang/jasa oleh penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pemantauan dan evaluasi	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan RKBMD	ROO.23.36.04.21	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Keterbatasan produk yang tersedia	Internal	C	Terhambatnya proses pengadaan barang/jasa oleh penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum dan Kearsipan	Pertanggungjawaban	Keterlambatan dalam pembayaran gaji tenaga non ASN	ROO.23.36.04.22	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kekurangan anggaran pada salah satu kodering belanja pegawai misal kodering Pph atau pembulatan	Internal	C	Kinerja tenaga non ASN akan menurun	Pegawai tenaga non ASN BP2D Provinsi Jawa Barat
			Perencanaan	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	ROO.23.36.04.23	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	kurang kompetennya stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan	Internal	C	Munduranya waktu pelaksanaan pekerjaan	BP2D Provinsi Jawa Barat

Laporan Penilaian Risiko Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

23



3E69ADC3D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3E69ADC3D1>

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							pekerjaan pengadaan barang/jasa				
			Pertanggungjawaban	Terjadinya perubahan kegiatan ditengah tahun anggaran	ROO.23.36.04.24	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Refocusing anggaran	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dilaksanakan	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Perencanaan	Tidak maksimalnya serapan anggaran kegiatan belanja barang/jasa	ROO.23.36.04.25	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kurang cermat dalam penyusunan perencanaan kegiatan belanja barang/jasa	Internal	C	Tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk paket swakelola maupun penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum dan Kearsipan	Pemantauan dan evaluasi	Dilakukan Addendum atas kontrak lumpsum	ROO.23.36.04.26	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Terjadi kesalahan pada pihak penyedia barang dan melakukan perbaikan kontrak ketika	Eksternal	UC	mengakibatkan penambahan nilai kontrak/biaya pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							kontraknya sudah berjalan				
			Perencanaan	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	ROO.23.36.04.27	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Kekurang pahaman pegawai mengenai wawasan pengadaan barang dan jasa	Internal	C	Terhambatnya proses pengadaan barang/jasa oleh penyedia	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pemantauan dan evaluasi	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas (perpanjangan STNK)	ROO.23.36.04.28	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Belum menyusun list pembayaran perpanjangan STNK pajak seluruh kendaraan dinas	Internal	C	Membayar denda pajak kendaraan dinas	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pertanggungjaban	Pekerjaan tidak dilaksanakan atau sebagian dilaksanakan tetapi dilakukan pembayaran secara penuh	ROO.23.36.04.29	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan barang/jasa tidak dilaporkan secara berkala kepada PPK	Internal	C	pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak berkualitas	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan evaluasi	Pemeliharaan aset tidak dilakukan secara berkala	ROO.23.36.04.30	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Belum menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan aset	Internal	C	Aset tidak terpelihara dengan baik, banyak aset yang mengalami kerusakan dan menghilang	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pemantauan dan evaluasi	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tidak dilakukan secara berkala	ROO.23.36.04.31	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Sekretaris	Belum menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Internal	C	Kendaraan dinas operasional mengalami kerusakan dan/atau mogok	BP2D Provinsi Jawa Barat
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbang lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	ROO.23.36.04.32	Tim Pelaksana	Keterbatasan akses terhadap data informasi yang dibutuhkan dalam tahap pengumpulan data	Eksternal	UC	Keterbatasan analisis	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Perubahan narasumber pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	ROO.23.36.04.33	Tim Pelaksana Penelitian	Komitmen narasumber yang rendah	Eksternal	UC	Perubahan jadwal	BP2D Provinsi Jawa Barat
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar	Pelaksanaan	Keterbatasan keterlibatan seluruh anggota tim pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.34	Tim Pelaksana Penelitian	Komitmen pihak eksternal yang dilibatkan kurang	Eksternal	UC	Keterbatasan ketajaman analisis	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Keterbatasan akses data Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.35	Tim Pelaksana Penelitian	- Pengambilan data sekunder mengalami proses birokrasi yang cukup rumit - Responden yang sulit dikoordinasikan	Eksternal	UC	Perubahan metodologi penelitian	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Ketergantungan terhadap personil dengan keahlian tertentu pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.36	Tim Pelaksana Penelitian	Jumlah tenaga ahli tertentu terbatas	Internal	C	Jadwal pelaksanaan kegiatan terhambat	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.37	Tim Pelaksana Penelitian	Etichal clearance	Eksternal	UC	Keterlambatan pelaksanaan kajian	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Penyesuaian analisis data pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.38	Tim Pelaksana Penelitian	Keterbatasan data	Eksternal	UC	Keterbatasan analisis	BP2D Provinsi Jawa Barat
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi Dan Pembangunan yang Memenuhi Standar	Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.39	Tim Pelaksana Penelitian	Keterbatasan data	Eksternal	UC	Data kurang sesuai dengan kebutuhan penelitian	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Bidang	ROO.23.36.04.40	Tim Pelaksana Penelitian	- Terjadinya anomali iklim - Ketersediaan data terbatas	Eksternal	UC	Data kurang sesuai dengan kebutuhan penelitian	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ekonomi dan Pembangunan							
			Perencanaan	Biaya analisis laboratorium pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.41	Tim Pelaksana Penelitian	Ada biaya tambahan	Eksternal	UC	Keterbatasan analisis	BP2D Provinsi Jawa Barat
10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan - Persentase permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah yang Terlayani Tepat Waktu - Persentase	Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.42	Tim Pelaksana	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dari pihak eksternal	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.43	Tim Pelaksana	Artikel yang masuk tidak memenuhi target	Internal	C	Keterlambatan penerbitan CR Journal	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Sistem informasi tidak berfungsi	ROO.23.36.04.44	Tim Pelaksana	Peretasan sistem informasi	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal	BP2D Provinsi Jawa Barat
			Pelaksanaan	Tidak ada kepastian jangka waktu proses	ROO.23.36.04.45	Tim Pelaksana	Tidak adanya standar waktu penyelesaian	Eksternal	UC	Hak Paten tidak bisa dikeluarkan	BP2D Provinsi Jawa Barat



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Inovasi Perangkat Daerah yang Terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)		evaluasi Hak Paten oleh Dirjen KI			waktu Hak Paten oleh Dirjen KI			dalam satu tahun anggaran	



C. Hasil Analisis Risiko

Analisis Risiko disusun untuk mengetahui level risiko dan menyajikan Peta Risiko Badan. Pada proses ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Analisis Risiko yang dilakukan melalui:

- a. Menentukan system pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. Melaksanakan efisiensi level kemungkinan risiko;
- c. Melaksanakan estimasi level dampak risiko;
- d. Menggambarkan kondisi risiko dalam Peta Risiko.

Berdasarkan hasil analisis risiko yang dituangkan dalam Profil Risiko, terdapat estimasi level risiko yang merupakan kombinasi atas hasil perhitungan level dampak terlebih dahulu untuk mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada serta memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu tahun 2024. Setelah menetapkan level dampak dan level kemungkinan maka ditampilkan pada matriks risiko badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, adapun ketentuannya sebagaimana berikut.

Gambar 3. 1 Skala Dampak Risiko dalam 5 Skala

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertentu, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	tidak material



3E69ADC3D1

Gambar 3. 2 Skala Probabilitas Risiko dalam Skala 5

	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	Sangat sering,hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d.80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi, (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi,meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh “matriks Analisis Risiko” yang disajikan pada Gambar 3.3 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah matriks analisis risiko dalam skala 5, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3. 3 Matriks Analisis Risiko dalam Skala 5

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Pada Gambar 3.3 di atas ditetapkan kategori sangat tinggi (merah) serta tinggi (orange) merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi langkah selanjutnya ialah memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh risiko dijumlahkan dan dapat diidentifikasi risiko yang mendapatkan prioritas. Berdasarkan *control self assessment* atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4.



Tabel 3. 4 Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko (Form 4)

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan					
1	Kompetensi SDM yang ada, belum memenuhi semua kepakaran yang dibutuhkan	RSO.24.36.04.01	3	3	9
2	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kajian Perangkat Daerah	RSO.24.36.04.02	2	1	2
3	Kegagalan prosedur kerja (kebijakan, SOP, dan pedoman) sebagai pengendalian risiko	RSO.24.36.04.03	4	3	12
4	Usulan kajian dari Perangkat Daerah tidak mendukung isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat	RSO.24.36.04.04	3	3	9
5	Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan	RSO.24.36.04.05	2	2	4
Persentase Kekayaan Intelektual yang terlindungi					
6	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi pengajuan pendaftaran HaKI dan Paten	RSO.24.36.04.06	2	3	6
7	Administrasi yang dikumpulkan kurang lengkap	RSO.24.36.04.07	3	4	12
8	Sarana dan Prasarana penunjang kurang memadai	RSO.24.36.04.08	2	2	4
9	SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.09	3	3	9
10	Keterbatasan narasumber yang memahami tentang Hak Cipta dan Hak Paten	RSO.24.36.04.10	2	3	6
11	SOP yang dilaksanakan secara terbatas (pembinaan, pendampingan, dan movev)	RSO.24.36.04.11	4	2	8
Persentase Kematangan Inovasi Daerah					
12	Perubahan regulasi	RSO.24.36.04.12	3	1	3
13	SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.13	3	3	9
14	SOP yang dilaksanakan secara terbatas (pembinaan, pendampingan, dan movev)	RSO.24.36.04.14	4	2	8
Persentase Informasi Publik Bidang Kelitbangan					
15	Terbatasnya kontributor yang memasukkan tulisannya ke CR Journal dan Buletin PETIK IPTEK	RSO.24.36.04.15	4	3	12
16	Terbatasnya reviewer dengan berbagai scope	RSO.24.36.04.16	3	2	6



No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Operasional OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1	Proses pemantauan dan evaluasi belum efektif	ROO.23.36.04.01	3	3	9
2	Ketidakselarasan penyusunan kegiatan BP2D dengan RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Barat	ROO.23.36.04.02	2	2	4
3	Rencana Umum Pengadaan tidak diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sejak awal Tahun Anggaran berjalan	ROO.23.36.04.03	3	2	6
4	Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru	ROO.23.36.04.04	3	1	3
5	Informasi dalam Laporan Kinerja tidak akurat dan tidak update	ROO.23.36.04.05	3	2	6
6	Kesalahan dalam mengklasifikasikan akun pada laporan keuangan	ROO.23.36.04.06	1	1	1
7	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	ROO.23.36.04.07	2	1	2
8	Kesalahan pendistribusian gaji dan tunjangan ke pegawai	ROO.23.36.04.08	3	1	3
9	Pembayaran gaji dan tunjangan terlambat dibayarkan	ROO.23.36.04.09	3	1	3
10	Pelaporan keuangan dan pelaporan output kinerja tidak selaras	ROO.23.36.04.10	1	1	1
11	Belum ada kebijakan mengenai standar kompetensi	ROO.23.36.04.11	2	1	2
12	Belum disusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	ROO.23.36.04.12	2	1	2
13	DUPAK yang diusulkan tidak sesuai kriteria kelengkapan datanya	ROO.23.36.04.13	3	2	6
14	Jenis diklat yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai	ROO.23.36.04.14	2	1	2
15	Kurangnya pemahaman pegawai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya	ROO.23.36.04.15	3	1	3
16	Narasumber Kegiatan Workshop/Bimtek/Diklat Berhalangan untuk Hadir	ROO.23.36.04.16	2	1	2
17	Peserta tidak memahami materi workshop/ Diklat/ PKS	ROO.23.36.04.17	3	1	3
18	Administrasi pertanggungjawaban belanja tidak tertib	ROO.23.36.04.18	3	3	9
19	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	ROO.23.36.04.19	4	2	8



No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
20	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	ROO.23.36.04.20	4	2	8
21	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan RKBMD	ROO.23.36.04.21	2	2	4
22	Keterlambatan dalam pembayaran gaji tenaga non ASN	ROO.23.36.04.22	3	1	3
23	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	ROO.23.36.04.23	3	1	3
24	Terjadinya perubahan kegiatan ditengah tahun anggaran	ROO.23.36.04.24	2	2	4
25	Tidak maksimalnya serapan anggaran kegiatan belanja barang/jasa	ROO.23.36.04.25	2	1	2
26	Dilakukan Addendum atas kontrak lumpsum	ROO.23.36.04.26	3	1	3
27	Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak	ROO.23.36.04.27	4	2	8
28	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas (perpanjangan STNK)	ROO.23.36.04.28	1	1	1
29	Pekerjaan tidak dilaksanakan atau sebagian dilaksanakan tetapi dilakukan pembayaran secara penuh	ROO.23.36.04.29	4	1	4
30	Pemeliharaan aset tidak dilakukan secara berkala	ROO.23.36.04.30	2	2	4
31	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tidak dilakukan secara berkala	ROO.23.36.04.31	3	2	6
32	Keterbatasan sumber data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	ROO.23.36.04.32	2	4	8
33	Perubahan narasumber pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	ROO.23.36.04.33	2	3	6
34	Keterbatasan keterlibatan seluruh anggota tim pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.34	2	3	6
35	Keterbatasan akses data Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.35	3	4	12
36	Ketergantungan terhadap personil dengan keahlian tertentu pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.36	4	4	16
37	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.37	3	3	9



No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
38	Penyesuaian analisis data pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.38	1	2	2
39	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.39	3	3	9
40	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.40	3	3	9
41	Biaya analisis laboratorium pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ROO.23.36.04.41	2	1	2
42	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.42	3	3	9
43	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.36.04.43	3	3	9
44	Sistem informasi tidak berfungsi	ROO.23.36.04.44	4	1	4
45	Tidak ada kepastian jangka waktu proses evaluasi Hak Paten oleh Dirjen KI	ROO.23.36.04.45	3	5	15



3E69ADC3D1

Setelah melaksanakan penetapan skala dampak dan skala kemungkinan dari risiko di atas, maka diperoleh “Matriks Analisis Risiko” Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 pada Tabel 3.5 sebagaimana berikut:

Tabel 3. 5 Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Daerah

Matrik Analisa Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi			ROO.23.36.04.45		
	4	Sering terjadi		ROO.23.36.04.32	RSO.24.36.04.07 ROO.23.36.04.35	ROO.23.36.04.36	
	3	Kadang terjadi	ROO.23.36.04.38	RSO.24.36.04.06 RSO.24.36.04.10 ROO.23.36.04.33 ROO.23.36.04.34	RSO.24.36.04.01 RSO.24.36.04.04 RSO.24.36.04.09 RSO.24.36.04.13 ROO.23.36.04.01 ROO.23.36.04.18 ROO.23.36.04.37 ROO.23.36.04.39 ROO.23.36.04.40 ROO.23.36.04.42 ROO.23.36.04.43	RSO.24.36.04.03 RSO.24.36.04.15	
	2	Jarang terjadi	ROO.23.36.04.38	RSO.24.36.04.05 RSO.24.36.04.08 ROO.23.36.04.02 ROO.23.36.04.21 ROO.23.36.04.24 ROO.23.36.04.30	RSO.24.36.04.16 ROO.23.36.04.03 ROO.23.36.04.05 ROO.23.36.04.13 ROO.23.36.04.31	RSO.24.36.04.11 RSO.24.36.04.14 ROO.23.36.04.19 ROO.23.36.04.20 ROO.23.36.04.27	
	1	Hampir tidak terjadi	ROO.23.36.04.06 ROO.23.36.04.10 ROO.23.36.04.28	RSO.24.36.04.02 ROO.23.36.04.07 ROO.23.36.04.11 ROO.23.36.04.12 ROO.23.36.04.14 ROO.23.36.04.16 ROO.23.36.04.25 ROO.23.36.04.41	RSO.24.36.04.12 ROO.23.36.04.04 ROO.23.36.04.08 ROO.23.36.04.09 ROO.23.36.04.15 ROO.23.36.04.17 ROO.23.36.04.22 ROO.23.36.04.23 ROO.23.36.04.26 ROO.23.36.04.44	ROO.23.36.04.29	
Keterangan			Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi Sekali



Dari tabel di atas diketahui bahwa risiko yang berwarna merah maka termasuk ke dalam kategori risiko sangat tinggi serta risiko yang berwarna orange maka termasuk ke dalam kategori risiko yang tinggi. Adapun risiko yang termasuk ke dalam prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3. 6 Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas (Form 5)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Kegagalan prosedur kerja (kebijakan, SOP, dan pedoman) sebagai pengendalian risiko	RSO.24.36.04.03	12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada prosedur kerja - Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap prosedur kerja	Hasil penelitian tidak sesuai dengan standar dan jadwal yang direncanakan
2	Administrasi yang dikumpulkan kurang lengkap	RSO.24.36.04.07	12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengusul kurang memahami evidence yang diperlukan	Waktu pengusulan pengajuan menjadi lama
3	Terbatasnya kontributor yang memasukkan tulisannya ke CR Journal dan Buletin PETIK IPTEK	RSO.24.36.04.15	12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Akreditasi CR Journal masih SINTA 5 - Artikel yang telah dipublikasikan pada CR Journal tidak bisa dipublikasikan kembali di Buletin PETIK IPTEK - Terbenturnya regulasi dengan Hasil Kerja Minimum (HKM) Peneliti	- Menghambat jadwal penerbitan CR Journal dan Buletin PETIK IPTEK
4	SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.13	9	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum memiliki pegawai yang kompeten untuk penilaian kematangan inovasi daerah	Pelaksanaan perhitungan kematangan inovasi daerah



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
						kurang maksimal
II	Risiko Operasional OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Ketergantungan terhadap personil dengan keahlian tertentu pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.36	16	Tim Pelaksana Penelitian	Jumlah tenaga ahli tertentu terbatas	Jadwal pelaksanaan kegiatan terhambat

Berdasarkan tabel di atas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat menangani risiko yang diprioritaskan sebanyak 4 (empat) risiko strategis serta 1 (satu) risiko operasional. Langkah selanjutnya ialah agar BP2D Provinsi Jawa Barat membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

D. Pengendalian yang Sudah di lakukan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Adapun RTP yang telah disusun sebagaimana terlampir.



Tabel 3. 7 Penilaian atas kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) Form 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Kegagalan prosedur kerja (kebijakan, SOP, dan pedoman) sebagai pengendalian risiko	RSO.24.36.04.03	Melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi mengenai pentingnya prosedur kerja	Belum semua elemen organisasi memahami prosedur kerja dengan baik	Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan I, II, III, dan IV 2024
2	Administrasi yang dikumpulkan kurang lengkap	RSO.24.36.04.07	Melakukan sosialisasi kepada pengusul	Sosialisasi belum efektif memberikan pemahaman kepada pengusul	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pengusul	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan I 2024
3	Terbatasnya kontributor yang memasukkan tulisannya ke CR Journal dan Buletin PETIK IPTEK	RSO.24.36.04.15	Melakukan sosialisasi kepada <i>stakeholder</i> terkait	Sosialisasi belum efektif menjaring artikel yang dibutuhkan	Menyebarkan informasi <i>Call For Paper</i> ke berbagai instansi	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan II dan Trwiulan IV 2024
4	SDM kurang memadai	RSO.24.36.04.13	Mengefektifkan SDM yang ada	SDM yang ada belum cukup menghasilkan perhitungan yang optimal	Meningkatkan kapabilitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan III 2024
II	Risiko Operasional OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Ketergantungan terhadap personil dengan keahlian tertentu pada Bidang Sosial dan Kependudukan	ROO.23.36.04.36	Melakukan komunikasi yang efektif dengan personil tersebut	Komitmen personil yang kurang kuat	Melaksanakan prosedur dan jadwal yang telah disusun	Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan	Triwulan I 2024



3E69ADC3D1

E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan

Dari hasil pengendalian yang sudah dilakukan, dimungkinkan adanya pengendalian yang masih dibutuhkan pada risiko strategis serta risiko operasional di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan adalah:

- Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pengusul;
- Menyebarkan informasi Call For Paper ke berbagai instansi;
- Meningkatkan kapabilitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan;
- Melaksanakan prosedur dan jadwal yang telah disusun.



3E69ADC3D1

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAS

RANCANGAN RTP

Informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun oleh BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun (Form 8)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala	Laporan	Sekretariat BP2D Provinsi Jawa Barat	BP2D Provinsi Jawa Barat	Triwulan I, II, III, dan IV 2024		
2	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pengusul	Rapat/ Surat Edaran	Bidang Inovtek BP2D Provinsi Jawa Barat	Pengusul Kekayaan Intelektual	Triwulan I 2024		
3	Menyebarkan informasi Call For Paper ke berbagai instansi	Rapat/ Surat Edaran	Bidang Inovtek BP2D Provinsi Jawa Barat	Stakeholders	Triwulan II dan Trwiulan IV 2024		
4	Meningkatkan kapabilitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan	Bimtek	BP2D Provinsi Jawa Barat/Pakar/ Tenaga ahli/Narasumber	SDM Pengelolan Inovasi Daerah	Triwulan III 2024		
II	Risiko Operasional OPD: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Melaksanakan prosedur dan jadwal yang telah disusun	Rapat koordinasi antara tim pelaksana penelitian dengan personil pelaksana yang memiliki keahlian tertentu	Ketua Tim Pelaksana Penelitian	Anggota Tim Pelaksana Penelitian dan personil pelaksana yang memiliki keahlian tertentu	Triwulan I 2024		

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan di jabarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan (Form 9)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala	Monitoring Kegiatan	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan I, II, III, dan IV 2024		
2	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pengusul	Rapat	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan I 2024		
3	Menyebarkan informasi Call For Paper ke berbagai instansi	Surat Edaran/Poster	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan II dan Trwiulan IV 2024		
4	Meningkatkan kapabilitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan	Pelatihan	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan III 2024		



BAB VI

PENUTUP

Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah pada prinsipnya harus berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Penerapan Manajemen Risiko harus dilakukan dengan proses manajemen risiko yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu serta harus berdasarkan informasi yang komprehensif yaitu data historis dan pengalaman dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya di internal tapi eksternal.

